
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - projekt Byty v Aleji  - DŮM STAROVICKÁ

Činnost 
Přeložky Cetin at.
Zřízení vodovodní přípojky
Sekání trávy a náletových křovin
Skrývka ornice
Zařízení staveniště
Zemní práce BD2, hloubení stavební jámy
Provádění pilotovací roviny
Provádění pilot
Základové, patky (převázky) včetně bednění
Uzemnění hromosvodu
Základové pasy (příčné prahy) vč. bednění
Drenáž podél obvodové stěny
Hydroizolace pod Prefa stěnami 1PP
Obvodové a nosné stěny 1PP Prefa
Položení ležaté kanalizace
Provádění hydroizolace obvodových stěn
Základová deska včetně bednění 
Pokládání panelů nad 1PP

Činnost 
Základová deska včetně bednění 
Zdění 1NP- obvodové a nosné stěny
Příprava na věnce (výztuž apod.)
Zhotovení ŽB věnců nad 1NP 
Pokládání panelů nad 1NP
Montáž Prefa Schodiště do 2NP
Zdění příček a nenosných kcí v 1NP
Zdění 2NP- obvodové a nosné stěny
Příprava na věnce (výztuž apod.)
Zhotovení ŽB věnců nad 2NP 
Pokládání panelů nad 2NP
Montáž Prefa Schodiště do 3NP
Zdění příček a nenosných kcí v 2NP
Hrubé instalace
Přípojky 
Stavební výtah od 3NP 
Zdění 3NP- obvodové a nosné stěny
Příprava na věnce (výztuž apod.)
Zhotovení ŽB věnců nad 3NP 
Pokládání panelů nad 3NP
Montáž Prefa Schodiště do 4NP
Zdění příček a nenosných kcí ve 3NP
Zdění 4NP- obvodové a nosné stěny
Zhotovení ŽB věnců nad 4NP 
Pokládání panelů nad 4NP
Zdění příček a nenosných kcí ve 4NP
Hrubé instalace
Zdění atiky
Střecha nad 4NP
Vklad Prohlášení vlastníka do KN
Okenní výplně otvorů
Omítky vnitřní 

Činnosti: půběžně, patro po patru
Okenní výplně otvorů
Elektroinstalace
Omítky vnitřní 
Podlahy hrubé
Omítky vnější
Obklady a dlažby
Přípojky
Osazení sanitou koupelny a WC
Malby
Podlahy finální
Výtahy
Obložky dveří
Terénní úpravy, chodníky, venkovní stání ..
Kolaudační proces

Předávání bytových jednotek
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Upozornění:
.

Tento harmonogram je průběžně 
aktualizován podle skutečného stavu
výstavby, naposledy v září 2024.

Termíny jednotlivých prací jsou pouze 
orientační a mohou se mírně posouvat v 
rámci měsíců směrem dopředu i dozadu. .

Vliv na dílčí změny termínů může mít 
například počasí a s tím související případné 
požadavky na koordinaci a návaznosti prací 
subdodavatelských firem. Klíčové termíny 
jsou závazně specifikovány ve Smlouvě 
budoucí kupní.
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